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INFORME FINAL DE LAS OBRAS DE SOSTENIEMIENTO DE LA LADERA 
DE GOIENKALE KALEA, ERMUA 

1. Objeto. 

El presente informe tiene por objeto resumir el estado definitivo de las obras de 
sostenimiento del talud existente frente al número 39 de la calle Goienkale de Ermua tras el 
deslizamiento acaecido en el mismo en fecha del 22 de marzo de 2015. 

 

2. Descripción de la solución definitiva. 

A lo largo de la ejecución de los trabajos se han realizado pequeñas modificaciones 
respecto a proyecto que pasan a ser detalladas a continuación: 

• Una vez realizado el desbroce de los límites del desprendimiento, se ha visto que 
en la parte baja del lateral norte existe un machón de roca cuya verticalidad podía 
presentar algún tipo de problema de inestabilidad. Para evitarlo, los 11 anclajes 
inicialmente dispuestos en el lateral norte del sostenimiento se han redistribuido y 
se añadido uno adicional, de forma que todo el frente quede sostenido. Además, 
justo encima del muro que delimita la calzada existe otro machón más pequeño 
que se ha sostenido mediante 2 anclajes adicionales. En total se han ejecutado 14 
anclajes en esa zona. 

 
Figura 1. Nueva distribución en machones de roca en zona Norte. 

 

• En el escarpe del fondo del deslizamiento (zona de mayor cota) se ha visto que 
existe una masa de terrenos situada sobre él con cierto peligro de sufrir 
inestabilidades. Para evitarlo se adoptado la solución de “embolsar” esa masa con 
una malla de triple torsión sujeta mediante picas de 1 metro en la zona superior y 
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lastrada mediante 2 anclajes cortos de diámetro 25 mm. Estos anclajes se han 
colocado adicionalmente a los que ya estaban previstos en la zona. 

 
Figura 2. La zona superior sobre el anclaje más alto se ha “embolsado” con malla de triple torsión. 

 

• A instancias del Ayuntamiento y fuera del alcance del presente proyecto, se han 
aprovechado las obras para realizar 3 anclajes nuevos en el mismo talud pero 
situados a 25-30 metros de distancia en planta. Estos anclajes siguen las 
recomendaciones del informe “Condiciones de estabilidad de un talud frente al nº43 
de Goienkale (Ermua), con fecha de Julio de 2013. Los 3 anclajes ejecutados son 
de la misma tipología que los colocados en el sostenimiento principal. 

 
Figura 3. Anclajes ejecutados a instancias del Ayuntamiento. 
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A continuación se muestra una imagen general del estado definitivo del sostenimiento. 

 
Figura 4. Vista general del sostenimiento. 

 

Acompaña al presente informe la documentación gráfica con el estado final de las obras. 

3. Conclusiones. 

Teniendo en cuenta todo lo anterior, el Director de Obra, Juan Andonegui Querejeta, 
certifica que: 

• Las obras han sido ejecutadas con estricta sujeción al proyecto presentado, 
excepto por las modificaciones descritas en este documento. 

• Las obras han sido realizadas bajo la supervisión y dirección técnica del Director de 
Obra y de personal técnico de Landabe Ingenieros. 

• En el desarrollo de los trabajos se han observado y cumplido las prescripciones de 
seguridad requeridas por normativa. 

 

San Sebastián, julio de 2015 

 

Fdo.:Juan Andonegui Querejeta 

Ingeniero de Caminos 

Nº Colegiado 22.467 

 






