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ASUNTO/GAIA

Modificación del contrato de limpieza de instalaciones municipales /"Hainbat udal-instalazio eta -eraikin 
garbitzeko" kontratua aldatzea

Comisión Informativa de Asuntos 
Generales-Pleno

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN/PROPOSATUTAKO EBAZPENA

1. Gizarte Politiken Arloko zuzendariak 
espedientean jasotako proposamen teknikoa 
egin du. Proposamen horren arabera, udal-
instalazioak garbitzeko kontratua aldatu 
behar da, erretiratuen etxea garbitzeari eta 
haren aurrekontuari dagokienez, aipatutako 
proposamenean deskribatutako 
irismenarekin.

1. La Directora del Área políticas 
Sociales ha formulado la propuesta técnica 
que consta en el expediente por la que 
motiva la necesidad de realizar la 
modificación del contrato de limpieza de 
instalaciones municipales en lo relativo a la 
limpieza del hogar de Jubilados/as  y su 
presupuesto, con el alcance descrito en la 
mencionada propuesta. 

2. Alkate-udalburuak kontratua 
aldatzeko espedientea hasi zuen, 
martxoaren 16ko 922/2023 Dekretuaren 
bidez.

2. El Alcalde-Presidente procedió a 
incoar expediente de modificación de 
contrato mediante Decreto 922/2023, de 16 
de marzo.

3. Kontratazio Sailaren ardura duen 
Aholkularitza Juridikoak, martxoaren 21ean, 
indarreko kontratuaren aldaketari aplikatu 
beharreko legeriari, hura esleitzeko 
prozedurari, aldaketa onartzeko organo 
eskudunaren zehaztapenari eta sinatutako 
kontratuari aplikatzeko beharrezko neurrien 
zehaztapenari buruzko nahitaezko txostena 
egin zuen.

3. La Asesoría Jurídica responsable 
del Departamento de Contratación emitió en 
fecha 21 de marzo el preceptivo informe 
sobre la legislación aplicable a la 
modificación del contrato en curso, el 
procedimiento para su adjudicación, la 
determinación del órgano competente para 
aprobar la modificación y el señalamiento de 
las medidas necesarias para su aplicación al 
contrato suscrito.

4. Era berean, udaleko kontu-
hartzailetzak espedientean adierazi du 
23124.227.01 aurrekontu-partidan ez 
dagoela krediturik, baina bai lotura mailan, 
321 kontu-sailean; beraz, dagokion gastua 

4. Asimismo, la Intervención municipal 
ha puesto de manifiesto en el expediente 
que no existe crédito en la partida 
presupuestaria 23124.227.01 pero sí a nivel 
de vinculación en la partida 321, por lo que 



baimendu da. se ha procedido a la Autorización del gasto 
correspondiente.

5. SPKLren 217. artikuluan 
ezarritakoarekin bat etorriz, espedientea 
jendaurrean jarri zitzaion INTEGRA 
MANTENIMIENTO GESTIÓN Y SERVICIOS 
INTEGRADOS CEE SL enpresa 
kontratistari, entzunaldi-izapidean, bere 
interesak defendatzeko egokitzat jotzen 
zituen alegazioak egin zitzan.

5. De conformidad con lo establecido 
en el artículo 217 LCSP, se puso de 
manifiesto el expediente a la empresa 
contratista INTEGRA MANTENIMIENTO 
GESTIÓN Y SERVICIOS INTEGRADOS 
CEE, S.L. en trámite de audiencia, para que 
pudiera formular las alegaciones que 
considerase convenientes en defensa de 
sus intereses.

6. Emandako entzunaldi-epea 
amaituta, enpresak adierazi du ados dagoela 
egin nahi den aldaketarekin.

6. Finalizado el plazo de audiencia 
concedido, la empresa ha manifestado su 
conformidad con la modificación pretendida.

7. Udalbatza da kontratazio-organoa, 
Sektore Publikoko Kontratuen Legearen 
bigarren xedapen gehigarrian ezarritakoaren 
arabera.

7. El órgano de contratación es el 
Ayuntamiento-Pleno de conformidad con lo 
dispuesto en la disposición adicional 
segunda de la Ley de Contratos del Sector 
Público.

Ondorioz, aurreko ataletan aipatu den 
espedientean dauden txostenen arabera, 
honako ebazpen-proposamena aurkezten 
zaio Udalbatzari:

En consecuencia, de acuerdo con los 
informes obrantes en el expediente a que se 
ha hecho referencia en los apartados 
anteriores, se eleva al Pleno municipal la 
siguiente propuesta de resolución:

"1. Idazpuruan aipatutako aldaketa 
onartzea, eta, ondorioz, INTEGRA MGSI 
CEE, SL enpresarekin egindako "Hainbat 
udal-instalazio eta -eraikinen garbiketa" 
zerbitzu-kontratua, erretiratuen etxeko 
taberna-kafetegiaren garbiketa barne 
sartzeagatik, urtean 5.797,25 euro gehitzea 
(bost mila zazpiehun eta laurogeita 
hamazazpi euro eta hogeita bost zentimo), 
BEZa barne.

“1º. Aprobar la modificación 
mencionada en el encabezamiento y, en 
consecuencia, el contrato de servicio  
"Limpieza de diversas instalaciones y 
edificios municipales” celebrado para su 
ejecución con la empresa INTEGRA MGSI 
CEE, S.L. por la incorporación de la limpieza
del bar-cafetería del Hogar de jubilados/as, 
por un importe de 5.797,25€/año (cinco mil 
setecientos noventa y siete euros con 
veinticinco céntimos) anuales IVA incluido.

2.- Espedientean jasotako proposamen 
teknikoaren eta aurrekontuaren arabera 
gauzatuko da onartutako aldaketa..

2º. La modificación aprobada se 
ejecutará con arreglo a la propuesta técnica 
y el presupuesto elaborado que consta en el 
expediente.
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3- Aldaketak ez dakar kontratua 
gauzatzeko epea luzatzea, 2024ko 
azaroaren 1ean amaitzen baita.

3º La modificación no conlleva 
ampliación del plazo de ejecución del 
contrato, que finaliza el 1 de noviembre de 
2024.

4- Gastua 2023ko udal-aurrekontuko 
partiden kargura konprometitzea eta 2024ko 
aurrekontuari dagozkion aurrekontu-
aplikazioetan kreditu nahikoa ematea.

4º Comprometer el gasto con cargo a 
las partidas correspondientes del 
Presupuesto municipal para el año 2023 y 
dotar de crédito suficiente en las 
aplicaciones presupuestarias que 
correspondan al presupuesto 2024.

5- Erabaki hau enpresa kontratistari 
eta udaleko kontu-hartzailetzari jakinaraztea, 
horren berri izan dezaten ".

5º Notificar este acuerdo a la empresa 
contratista así como a la Intervención 
municipal para su toma de razón”.

,


